



**ASOCIAȚIA REGIONALĂ
PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA**

Str. 1 Decembrie 1918, nr.2, Zalău, Sălaj, România, 450041, Cod fiscal: 15591479
Telefon/fax: 0260 – 660525, e-mail: office@arst.ro, www.arst.ro

**RAPORT DE ACTIVITATE
al Consiliului Director
privind activitatea Asociației Regionale
pentru Dezvoltarea Infrastructurii din
Bazinul Hidrografic Someș-Tisa**

Anul 2025

CUPRINS

1. ADUNĂRI GENERALE ALE ASOCIAȚILOR.....	3
1.1. Adunarea Generală a Asociațiilor din 07.03.2025- online, pe platforma ZOOM.....	3
1.2. Adunarea Generală a Asociațiilor din 29.04.2025- online.....	3
1.3. Adunarea Generală a Asociațiilor din 08.07.2025- online.....	4
1.4. Adunarea Generală a Asociațiilor din 28.10.2025- online.....	4
1.5. Adunarea Generală a Asociațiilor din 28.11.2025 - online.....	4
1.6. Adunarea Generală a Asociațiilor din 30.12.2025 – online.....	5
2. ȘEDINȚE ALE CONSILIULUI DIRECTOR.....	5
3. MONITORIZAREA OPERATORULUI.....	6
3.1 Acțiuni de monitorizare documentară.....	6
3.2 Acțiuni de monitorizare la fața locului.....	6
4. DERULAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE.....	7
5. PROIECTE.....	7
1. PNRR GILAU.....	11
2. PNRR ORASE - JIBOU, ȘIMLEU SILVANIEI ȘI CEHU SILVANIEI.....	11
3. PNRR ZALAU.....	12
4. PNRR HERECLEAN.....	12
6. SITUAȚIA FINANCIARĂ.....	13
7. ACTIVITĂȚI SUPORT.....	13
7.1 Activitatea juridică.....	13
7.2 Achiziții publice.....	14
7.3 Instruire personal.....	14
7.4 Participarea la evenimente.....	14
7.5 Site-ul Asociației.....	16

1. ADUNĂRI GENERALE ALE ASOCIAȚILOR

Pe parcursul anului 2025, au fost organizate 6 Adunări Generale ale Asociațiilor în urma cărora au fost adoptate 30 hotărâri, după cum urmează:

1.1. Adunarea Generală a Asociațiilor din 07.03.2025- online, pe platforma ZOOM

În cadrul acestei ședințe s-au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea 1/2025 - privind aprobarea Raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar contabilă pe durata mandatului 2021-2024

Hotărârea 2/2025- privind aprobarea raportului de activitate și descarcarea de gestiune a Consiliului Director pe durata mandatului 2020-2024

Hotărârea 3/2025 – privind validarea Consiliului Director al Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa pentru mandatul 2025-2028

Hotărârea 4/2025 - privind alegerea Comisiei de cenzori a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa pentru mandatul 2025-2028

Hotărârea 5/2025 – privind aprobarea modificării Statutului Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș - Tisa

Hotărârea 6/2025 – privind aprobarea modificării contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu utilizatorii de la nivelul unităților administrative teritoriale membre

Hotărârea 7/2025 – privind aprobarea planului de investiții din surse proprii și a planului de investiții din surse atrase

Hotărârea 8/2025 – privind aprobarea „Master Planului Regional actualizat pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj, Salaj și Mureș”

Hotărârea 9/2025 – privind acordarea avizului pentru Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2025, pentru estimarea Bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și anul 2027 și pentru Nota de fundamentare nr. 6068/27.02.2025

Hotărârea 10/2025- privind aprobarea listei cu propunerea candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A.

Hotărârea 11/2025 – privind aprobarea Indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară prevăzuți în contractele de mandat ale administratorilor Companiei de Apă Someș S.A.

1.2. Adunarea Generală a Asociațiilor din 29.04.2025- online

În cadrul acestei ședințe s-au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea 12/2025 – privind aprobarea Raportului detaliat al Comisiei de cenzori privind activitatea Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa în anul 2024

Hotărârea 13/2025 - privind aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pe anul 2024 (Bilanțul contabil, Raportul Comisiei de cenzori cu privire la verificarea și certificarea Bilanțului contabil)

Hotărârea 14/2025 – privind acordarea avizului pentru modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apa Somes S.A.

Hotărârea 15/2025 – privind aprobarea cotei corespunzătoare perderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă administrate de Compania de Apa Somes S.A., pentru anul 2024

Hotărârea 16/2025 - privind acordarea avizului pentru Situațiile financiare ale Companiei de Apa Somes S.A. la data de 31.12.2024 (Bilant, Cont de profit și pierdere, Situația fluxului de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu, Note la situațiile financiare anuale, Raportul administratorilor) însoțite de Raportul auditorului independent pentru anul 2024

1.3. Adunarea Generală a Asociaților din 08.07.2025- online

În cadrul acestei ședințe s-au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea 17/2025 – privind constatarea modificării reprezentantului legal al Municipiului Zalău în AGA și numirea noului reprezentant în Consiliul Director

Hotărârea 18/2025 – privind constatarea modificării reprezentantului delegat al Județului Cluj în AGA și numirea noului reprezentant în Consiliul Director al Asociației

Hotărârea 19/2025 - privind modificarea componentei Consiliului director al Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes Tisa

Hotărârea 20/2025 – privind aprobarea modificării Statutului Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes Tisa

Hotărârea 21/2025 – privind încadrarea Companiei de Apa Somes S.A. în categoria operatorilor economici cărora le sunt aplicabile prevederile art. XXXIV alin. 1⁴ din OUG nr.156/2024, modificat prin art. II pct. 6 din OUG 4/2025

Hotărârea 22/2025 – privind acordarea avizului pentru Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Companiei de Apa Somes S.A. pentru anii 2025, 2026, 2027 anexele 1-5 și nota de fundamentare nr. 21099/02.007.2025

1.4. Adunarea Generală a Asociaților din 28.10.2025- online

În cadrul acestei ședințe s-au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea 23/2025 – privind aprobarea declansării procedurii de selecție și nominalizare a candidaților pentru cele 5 posturi de membrii în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apa Somes S.A.

1.5. Adunarea Generală a Asociaților din 28.11.2025 - online

Hotărârea 24/2025 – privind aprobarea Planului de selecție – Componenta inițială pentru selecția și nominalizarea a 5 membrii în Consiliul de administrație al Companiei de Apa Somes S.A. inclusiv

Scrisoarea de asteptari ca parte a Componentei initiale a Planului de selectie, pentru perioada de mandat 2026-2030

1.6. Adunarea Generală a Asociațiilor din 30.12.2025 – online

Hotărârea 25/2025 – privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Asociației pe anul 2026

Hotărârea 26/2025 – privind aprobarea cuantumului redeventelor datorate de Operatorul regional Unitatilor Administrativ Teritoriale care au concesionat sistemele de alimentare cu apa si de canalizare, pe anul 2026

Hotărârea 27/2025- privind aprobarea initierii unui Memorandum in vederea cresterii numarului de personal al Companiei de Apa Somes S.A. fata de anul 2024

Hotărârea 28/2025- privind aprobarea tarifelor conexe practicate de Compania de Apa Somes S.A.

Hotărârea 29/2025 – privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Hotărârea 30/2025 – privind aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe anul 2026

2. ȘEDINȚE ALE CONSILIULUI DIRECTOR

Pe parcursul anului 2025 au avut loc ședințe lunare ale Consiliului Director (12 sedinte). În cadrul acestor ședințe s-au analizat, dezbătut și s-au adoptat 16 decizii, asupra aspectelor legate de:

- Convocarea adunărilor generale ale asociațiilor, stabilirea ordinii de zi și aprobarea materialelor de ședință;
- Procedura privind alegerea Presedintelui Asociației si a membrilor Consiliului Director
- Componenta Comisiei de cenzori
- Componenta comisiei de numarare si validare a voturilor privind alegerea membrilor Consiliului Director
- Raportul de activitate pe anul 2024 al echipei tehnice a Asociației;
- Rapoartele de monitorizare a Operatorului;
- Rapoartele de monitorizare a lucrărilor desfășurate pe Proiectul POIM;
- Inventarierea patrimoniului Asociației;
- Numirea membrilor in comisia de evaluare pentru incheierea contractului de achizitie publica de „Proiectare, executie si asistenta tehnica pentru extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiul Zalau, jud. Salaj.”
- Numirea membrilor in comisia de evaluare pentru incheierea Contractului de achizitie publica de „Asistenta tehnica pentru Supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului – Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in Municipiul Zalau, jud. Salaj”

- Numirea membrilor in comisia de evaluare pentru incheierea Contractului de achizitie publica de „Executie si asistenta tehnica pentru extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare Comuna Hereclean, jud. Salaj”
- Contractarea unui expert independent in vedera efectuării selectiei candidatilor pentru consiliul de Administratie al Companiei de Apa Somes S.A.
-

3. MONITORIZAREA OPERATORULUI

Monitorizarea activității Operatorului s-a desfășurat în anul 2025 conform Planului de monitorizare stabilit la începutul anului, pe două căi, și anume: monitorizare documentară și monitorizare la fața locului.

3.1 Acțiuni de monitorizare documentară

- urmărirea producției lunară fizice și valorice a Companiei de Apă Someș S.A.
- urmărirea Fișei Operatorului
- urmărirea asigurării finanțării pentru pregătirea profesională a propriilor salariați, prin utilizarea anuală a unei sume egală cu 0,5% din fondul de salarii prevăzută în Bugetul de venituri și cheltuieli al Operatorului și verificarea existenței Planului de activități și instruire pe anul 2025, conform Contractului de Delegare, articol 18, alineatul 8 și articolul 32 alineatul 2.
- verificarea modului de îndeplinire a măsurilor și recomandărilor propuse Companiei de Apă Someș S.A. prin Rapoartele de monitorizare de pe parcursul anului 2025.
- analiza rapoartelor trimise de Operator conform art. 48 din contractul de Delegare:
 - Raportul asupra activității Consiliului de Administrare;
 - Raportul Tehnic anual privind evoluția pe mai multe exerciții financiare a activității Companiei de Apă Someș S.A.;
 - Analiza indicatorilor de performanță negociați și aprobați pentru administratorii societății precum și indicatorii de performanță pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
 - Raport de gestiune a Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2025

3.2 Acțiuni de monitorizare la fața locului

În cadrul monitorizării la fața locului s-au făcut deplasări și s-au verificat următoarele:

- Raportul general de monitorizare și controlul asupra activității Companiei de apă Somes SA pe anul 2025;
- Raport de monitorizare la fața locului nr.1/31.03.2025, a Rezervoarelor de inmagazinarea aapei din localitățile Jibou, Gherla și Huedin
- Raport de monitorizare la fața locului nr.2/26.06.2025, a Stațiilor de epurare din localitățile Huedin, Cluj Napoca, Jibou și Gherla
- Raport de monitorizare la fața locului nr.3/24.10.2025 a Stațiilor de tratare a apei Varsolt, Gilau-Tarnita și Bologa(Huedin)
- Raport de monitorizare la fața locului nr.4/23.12.2025 la Colectoarele și rețelele de canalizare din Zalau, Gherla, Jibou și Huedin

Toate rapoartele de monitorizare a Operatorului au fost analizate în cadrul ședințelor Consiliului director și aprobate de acesta.

4. DERULAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE

Pe parcursul anului 2025 s-au încheiat 65 de acte adiționale la Contractul de Delegare a gestiunii, care au prevăzut:

- ✓ completarea listei de bunuri concesionate Operatorului
- ✓ casări sau scoateri din funcțiune ale unor bunuri
- ✓ modificări de prețuri și tarife
- ✓ modificari redeventa
- ✓ modificari ale Contractului de delegare, conform legislatiei in vigoare

S-au pregătit documentațiile preliminare semnării actelor adiționale (model de HCL și anexă, model de Protocol cu anexă), s-a purtat corespondență și s-a acordat asistență tehnică în vederea predării sistemelor de apă/canalizare la soliciatarea UAT-uri.

S-a urmărit plata redevenței de către Operator către municipii, orase, consilii județene, s-a încasat de la Operator redeventa pentru comune și s-au efectuat plăți către acestea.

S-au întocmit și trimis adrese către Compania de Apa Someș referitoare la preluarea sistemelor de alimentare cu apă/canalizare din comunele membre ale Asociației,

S-a urmărit predarea rapoartelor anuale către Asociație, conform art. 48 din contractul de delegare, și s-au analizat aceste rapoarte.

Pe tot parcursul anului, Asociația a participat la ședințele Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor ale Operatorului prin Administratorul public, respectiv Directorul Executiv, și a fost informată despre problemele cu care se confruntă Compania, cât și despre deciziile luate pentru rezolvarea acestora.

5. PROIECTE

1. "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SĂLAJ, ÎN PERIOADA 2014-2020", POIM 2014-2020

În ceea ce privește "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020" din cadrul POIM, în anul 2025, Asociația a desfășurat activități de monitorizare și urmărirea contractelor de lucrări semnate.

În cadrul proiectului sunt cuprinse 34 contracte din care 6 contracte de servicii, 26 contracte de lucrări și 2 contracte de produse.

La sfârșitul anului 2025 contractele de lucrări se aflau în următoarele stadii:

- CL01 - Conductă de aducțiune Cluj - Sălaj: tronson Cluj- Zalău - Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;
- CL02 - Conductă de aducțiune Cluj - Sălaj: tronson Zalău - Șimleu Silvaniei și tronson Bălan - Cehu Silvaniei - Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;

- CL03 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca: Contractul a fost reziliat și relucrat, noul termen de finalizare a lucrărilor este decembrie 2026
- CL04 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobilna – Recea Cristur - Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;
- CL05 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Gherla și în sistemul Gherla rural - Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;
- CL06 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Huedin și în sistemul Huedin rural- Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;
- CL07 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Șimleu Silvaniei - Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;
- CL08 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj - Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;
- CL09 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Jibou și extinderea alimentării cu apă în zona Someș Odorhei – Năpradea - Contractul a fost reziliat și relucrat, noul termen de finalizare a lucrărilor este august 2026
- CL10 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Florești, Baci, Apahida și Feleacu- Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;
- CL11 - Extinderea alimentării cu apă în UAT: Așchileu, Bonțida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod și Vultureni - Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;
- CL12 - Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeu, Chiuiiești și Cuzdrioara și rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic - Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;
- CL13 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica - Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;
- CL14 - Reabilitarea sursei subterane Florești - Lucrare încheiată, s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor;
- CL15 - Reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei Gilău - Lucrare încheiată, recepția la terminarea lucrărilor este în desfășurare.
- CL16 - Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca – S-a recepționat o parte din lucrările executate și s-a acordat extensie de timp până în martie 2026.
- CL17 - Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Zalău și extinderea alimentării cu apă și canalizare în aglomerarea Zalău - S-a recepționat o parte din lucrările executate și s-a acordat extensie de timp până în martie 2026.

- CL18 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Zalău- Lucrare incheiata, s-a realizat receptia la terminarea lucrarilor;
- CL19 - Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT: Gilău, Gârbău, Aghireșu, Căpușu Mare - Lucrare incheiata, s-a realizat receptia la terminarea lucrarilor;
- CL20 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zonele Hida - Sutoru și Romita - Bogdana- Lucrare incheiata, s-a realizat receptia la terminarea lucrarilor;
- CL21 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Bălan - Letca - Lozna: - Lucrare incheiata, s-a realizat receptia la terminarea lucrarilor;
- CL22 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Vârșolt - Crasna - Ban – Cizer - Lucrare incheiata, s-a realizat receptia la terminarea lucrarilor.
- CL23 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Șimleu Silvaniei - Bobota și extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sărmășag - Lucrare incheiata, s-a realizat receptia la terminarea lucrarilor;
- CL24 - Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zona Șimleu Silvaniei – Marca - Lucrare incheiata, s-a realizat receptia la terminarea lucrarilor;
- CL25 - Facilități pentru nămol. Realizare treaptă terțiară la SEAU Huedin și SEAU Cehu Silvaniei și extindere SEAU Sărmășag – Lucrarile au fost incheiate, o parte s-a receptionat.
- CL26 - Construcții operaționale (Cluj-Napoca; Dej; Gherla; Huedin; Zalău; Jibou) Procedura anulata, urmeaza sa fie repostata;

Referitor la stadiul de contractare a celor 6 contracte de servicii mentionam ca pana la sfarsitul anului 2025 au fost semnate 5 contracte si se afla in urmatoarele stadii:

- CS1 - Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului - in derulare;
- CS2 - Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor - in derulare;
- CS3 - Servicii de informare și publicitate - in derulare;
- CS4- Servicii de auditare a proiectului - in derulare;
- CS5 - Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 - in derulare;
- CS6 - Servicii de dirigenție de șantier și supervizare lucrări afereente CL26 Constructii operationale - La data prezentului raport documentatia se afla in pregatire in vederea publicarii in SEAP

Cele doua contracte de furnizare au fost semnate pe parcursul anului 2021, 2022:

CP1 - Extinderea sistemului SCADA si CP2 - Utilaje fără montaj și echipamente de transport pentru întreținerea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Cluj-Sălaj. Utilajele si echipamentele au fost receptionate.

Monitorizarea proiectului s-a facut de catre echipa Asociatiei prin urmatoarele actiuni:

- Vizite pe teren pe contractele de lucrari aflate in executie;
- Participarea la sedintele de progres la nivel de Contracte de Lucrari;
- Intalniri cu primariile/consiliile judetene unde se afla in desfasurare contracte de lucrari, in scopul rezolvarii anumite probleme ivite in desfasurarea lucrarilor.

- Intalniri cu Constructorii de pe contractele de lucrari in vederea asigurarii sprijinului de catre Asociatie in vederea unei conlucrari eficiente dintre Constructor/Beneficiar/Reprezentantii UAT-ului unde se executa investitiile si implementarea in bune conditii a contractului de lucrari;
- Medierea unor eventuale revendicari/probleme ridicate de catre beneficiarii finali, persoane fizice si juridice, cetateni ai UAT-urilor in care se executa lucrarile de investitii.
- Participarea la orice alte intalniri in vederea solutionarii problemelor ivite pe parcursul implementarii proiectului.
- Monitorizarea rapoartelor si a documentelor relevante din cadrul proiectului;
- Reprezentantii asociatiei au participat la activitati de receptionare a lucrarilor finalizate

In urma actiunii de monitorizare a proiectului "*Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020*", pe parcursul anului 2025 s-au intocmit 4 Rapoarte de Monitorizare si anume:

- Raport de monitorizare nr. 1/2025 privind stadiul implementarii proiectului in perioada ianuarie 2025-martie 2025
- Raport de monitorizare nr. 2/2025 privind stadiul implementarii proiectului in perioada aprilie 2025-iunie 2025
- Raport de monitorizare nr. 3/2025 privind stadiul implementarii proiectului in perioada iulie 2025-septembrie 2025
- Raport de monitorizare nr. 4/2025 privind stadiul implementarii proiectului in perioada octombrie 2025- decembrie 2025

Toate cele 4 rapoarte de monitorizare privind stadiul implementarii proiectului au fost analizate in cadrul sedintelor Consiliului director.

II. PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)

PROIECTE PNRR - PNRR/2022/C1/I1

Prin Ghidului Specific privind Regulile și condițiile aplicabile finanțării din Fondurile Europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte, PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1: Managementul Apei, se ofera posibilitatea finantarii lucrărilor de extindere alimentare cu apa si de canalizare *în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.*

In luna februarie 2023, Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș - Tisa, a depus in calitate beneficiar si lider al asocieri cereri de finantare pentru patru proiecte, dupa cum urmeaza:

- 1. Imbunatatirea infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare in comuna Gilau, judetul Salaj**
- 2. Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in comuna Hereclean, judelul Salaj**
- 3. Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in orasele Jibou, Simleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, judelul Salaj**
- 4. Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Zalau, judelul Salaj**

1. PNRR GILAU

In data de 17.02.2023 Asociatia, în calitate de lider de parteneriat, a depus cererea de finanțare nr. C1I100122000229 pentru proiectul ”*Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Gilău, Județul Cluj*”, în cadrul PNRR/2022/C1/I1.

In data de 24.07.2024 s-a semnat Contractul de Finanțare Nr. C1I100122000229. Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 4.750.185,41 lei, echivalentul a 965.582,97 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 902.535,23 lei.

Urmatoarele actiuni/activitati au fost desfasurate in anul 2025:

- 07.08.2024 -05.03.2024 Asociatia a pregatit toate documentele si a facut toate demersurile solicitate de Minister cu privire la plata celor doua cereri de transfer-rambursare transmise de Asociatie catre Minister. Suma totala ceruta la rambursare si platita de minister pe cele doua cereri a fost in valoare de: 2.795.226,47 lei din care 2.354.048,08 lei reprezinta contributia din fonduri PNRR iar 441.178,38 lei reprezinta TVA

- 05.03.2025 Asociatia transmite catre Minister prima Nota explicativa privind modificarea Bugetului Proiectului

- 12.12.2025 Asociatia transmite catre Minister a doua Nota explicativa privind modificarea Bugetului Proiectului

- Pentru acest proiect, achizițiile realizate de Asociatie au vizat: Consultanta scriere cerere de finanțare, Audit financiar, Servicii de informare si publicitate proiect, Management proiect.

- S-au transmis catre Minister toate raportarile (ex. Rapoarte de progres, Notificari reconsilieri contabile, rapoarte stadiu lucrari de executie) conform Contractului de finanțare si conform altor cereri primite de la MMAP.

- Din punct de vedere a executiei lucrarilor acestea au fost finalizate. La data de 15.07.2025 a fost semnat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 16897/15.07.2025.

2. PNRR ORASE - JIBOU, ȘIMLEU SILVANIEI ȘI CEHU SILVANIEI

In data de 20.02.2023 Asociatia, în calitate de lider de parteneriat, a depus cererea de finanțare nr. C1I100122000244 pentru proiectul "*Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașele Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei, Județul Sălaj*", în cadrul PNRR/2022/C1/I1.

La data de 19.11.2024 s-a semnat Contractul de Finanțare Nr. C1I100122000244 . Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 24.609.178,36 lei, echivalentul a 5.002.373,89 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 4.635.039,92 lei.

Urmatoarele actiuni/activitati au fost desfasurate pana in pin anul 2025:

- Au fost transmise 4 cereri de transfer având valoarea totală de 10.581.969,82 lei care au fost plătite de către Minister.

- S-au transmis catre Minister toate raportarile (ex. Raporte de progres, raport de aplicare masuri de publicitate si informare proiect) conform Contractului de finanțare si conform altor cereri primite de la MMAP.

- pentru acest proiect, achizițiile efectuate de către Asociatie au vizat: Consultanță scriere cerere de finanțare, Servicii de scriere Studiu de fezabilitate, Audit financiar, Servicii de informare și

publicitate proiect, Management proiect, Servicii de consultanță pentru procedura de achiziții, Dirigenție de șantier, Coordonare SSM, Proiectare și Executie lucrari.

- Lucrările s-au desfășurat conform graficului de execuție pe toate cele 3 orașe. Stadiul lucrărilor de execuție se afla la data de 31.12.2025 la un procent de 96% executat.

3. PNRR ZALAU

În data de 17.02.2023 Asociația, în calitate de beneficiar și lider de parteneriat cu Primăria Municipiului Zalău, a depus cererea de finanțare nr. C1I100122000227 pentru proiectul *"Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Zalău, Județul Sălaj"* PNRR/2022/C1/I1.

În data de 26.05.2025 a fost semnat Contractul de Finanțare Nr. C1I100122000227 pentru proiectul *"Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Zalău, Județul Sălaj"*. Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 67.647.838,34 lei, echivalentul a 13.750.958,09 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 12.735.416 lei.

Următoarele acțiuni/activități au fost desfășurate în anul 2025:

- Pentru acest proiect, achizițiile efectuate de către Asociație au vizat: Consultanță scriere cerere de finanțare, Servicii de scriere Studiu de fezabilitate, Audit financiar, Servicii de informare și publicitate proiect, Management proiect, Servicii de consultanță pentru procedura de achiziții, Dirigenție de șantier, Coordonare SSM, Verificator de proiect, Proiectare și Executie lucrari.

- s-au transmis către Minister toate raportările (ex. Rapoarte de progres, rapoarte stadiu lucrari de execuție) conform Contractului de finanțare și conform altor cereri primite de la MMAP.

- Până la data de 30.09.2025 au fost transmise 3 cereri de transfer în valoare totală de 3.165.965,71 lei din care 1 cerere în valoare de 407.509,31 lei a fost plătită de către Minister.

- În data de 31.10.2025, prin adresa DGPNRR/89396/31.10.2025, Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor notifica Asociația cu privire la suspendarea unilaterală a contractului de finanțare încheiat pentru acest proiect și ne informează că urmează a fi preluat la finanțare din bugetul Administrației Fondului de Mediu.

- La data de 30.12.2025 s-a semnat Actul adițional 1AFM din 30.12.2025 (1927/30.12.2025) la contractul de finanțare C1I100122000227 din 26.05.2025 cu Administrația Fondului de Mediu. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 81.439.429.59, inclusiv TVA, prin care proiectul este trecut de la PNRR la AFM.

- Din punct de vedere al execuției lucrărilor, în data de 07.07.2025 s-a dat Ordinul de începere a activității de proiectare, activitate care a fost finalizată iar în data 18.08.2025 s-a dat Ordinul de începere a Execuției Lucrărilor. În prezent lucrările sunt în desfășurare.

4. PNRR HERECLEAN

În data de 17.02.2023 Asociația, în calitate de beneficiar și lider de parteneriat cu Primăria Municipiului Hereclean, a depus cererea de finanțare nr. C1I100122000230 pentru proiectul *"Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Hereclean, Județul Sălaj"* PNRR/2022/C1/I1.

În data de 02.06.2025 a fost semnat Contractul de Finanțare Nr. C11100122000230/02.06.2025 pentru proiectul "Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Hereclean, Județul Sălaj". Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 7.690.011,06 lei, echivalentul a 1.563.169,24 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 1.441.060.65 lei.

Următoarele acțiuni/activități au fost desfășurate în anul 2025:

- S-a întocmit 1 (o) Cerere de rambursare a cheltuielilor în valoare de 205148,67 lei fără TVA. Aceasta nu a fost decontată de către Minister.

Prin Notificarea Nr. DGPNRR/89218/21.10.2025 transmisă către Asociație de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor contractul de finanțare pentru acest proiect a fost denunțat unilateral.

III. INVESTIȚII ÎN DIN CONTUL DE IID

Compania de Apă Someș S.A. a prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 o listă de propuneri de investiții noi sau de extindere a unor sisteme de alimentare cu apă și de canalizare care urmează să fie finanțate din contul IID, lista care a fost dezbătută în cadrul Consiliului Director și aprobată în AGA.

6. SITUAȚIA FINANCIARĂ

Asociația a desfășurat în anul 2025 activitatea curentă, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 2.477.542 lei;
- cheltuieli totale	- 2.349.937 lei;
- excedent	- 127.605 lei;

Excedentul exercitiului financiar 2025 este în suma de 127.605 lei, excedent ce se reportează pentru anul următor.

În decursul anului 2025 executia bugetară efectuată a urmărit respectarea întocmai a cheltuielilor pe fiecare capitol conform bugetului aprobat.

Inventarierea s-a organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2861/2009, în baza Dispoziției nr. 4/10.12.2025. Nu s-au înregistrat diferențe care să facă obiectul înregistrărilor în contabilitate. La inventarierea numerarului din casieria societății nu s-au înregistrat diferențe între soldul scriptic și cel factual.

La întocmirea situațiilor financiare anuale a fost respectat cadrul legal de raportare financiară, OMFP 3103/2017 și a OMF 5394/2023, pe baza evidenței contabile condusă în conformitate cu Legea nr.82/1991, Legea contabilității.

7. ACTIVITĂȚI SUPORT

7.1 Activitatea juridică

În cursul anului 2025, serviciile juridice au fost asigurate de Cabinet de Avocat Groza Liana care a avizat actele juridice emise de Asociație. Au fost formulate răspunsuri la petițiile și solicitările venite pe adresa Asociației și a fost purtată corespondența cu instituțiile administrației publice locale și centrale.

De asemenea au fost modificate Statutul și Actul Constitutiv al Asociației, modificări care au ulterior înregistrate la Judecătoria Zalău.

A fost studiată legislația în domeniul de activitate al Asociației și a fost implementată la nivelul organizației.

Avocatul asistă secretariatul ședințelor Consiliului Director și a Adunării Generale a Asociațiilor la redactarea proiectelor de decizii și hotărâri, expuneri de motive, procese verbale ale ședințelor, hotărâri și decizii, etc.

7.2 Achiziții publice

Achizițiile publice la nivelul Asociației s-au realizat cu luarea în considerare a necesităților identificate la nivelul Asociației și a modalităților de achiziție reglementate de Legea 98 și 99/2016 cu modificările și completările ulterioare. Toate achizițiile efectuate de Asociație în anul 2025 s-au încadrat în procedura de achiziție directă.

7.3 Instruire personal

În anul 2025 nu s-a participat la cursuri de instruire.

7.4 Participarea la evenimente

- **08.04.2025 - 11.04.2025, București** - *Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Domeniul Apei - FADIDA* în colaborare cu EUROEXPO și APPFE a organizat în perioada 8-11 aprilie la București WORKSHOPUL INTERNATIONAL “Implicatiile adoptarii directivei 2024/3019 privind epurarea apelor uzate urbane și solutiile de implementare & Tehnologii actuale pentru digitalizarea sectorului de apă și apă uzată” și WORKSHOPUL INTERNATIONAL “Gestionarea apelor pluviale în contextul schimbărilor climatice. “ – în cadrul celui mai mare târg dedicat energiei verzi și mediului din Europa de sud-est GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTECH, care atrage cei mai importanți parteneri din zona administrației publice și a serviciilor publice din România, consolidându-și rolul de platformă relevantă pentru dialog profesional, inovație și colaborare instituțională. Astfel devine un punct de referință pentru profesioniștii în administrație, autorități locale, operatori de servicii publice și companii, reunind actori relevanți care susțin dezvoltarea sustenabilă și eficientizarea sectorului public din România. Asociația a participat la toate workshopurile organizate în cadrul evenimentului.

- **10.06.2025 - 13.06.2025, Tulcea** - *Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara din Domeniul Apei - FADIDA* a organizat la Tulcea, Conferința „Rolul Autorităților Publice Locale în dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată din România” în cadrul căreia Asociația a avut o prezentare „Exemple de bune practici în accesarea fondurilor europene de către ADI-uri”

- **21.09.2025 – 23.09.2025 București** În cadrul proiectului AA-012334-001 „Sprijin pentru întărirea capacității instituționale a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din sectorul de apă” a fost organizat un WORKSHOP NAȚIONAL de către **International Consulting Expertise (ICE) Romania**

În cadrul workshopului au fost prezentate de către BEI și Consultanți/Experți, aspecte privind:

- Prezentarea concluziilor analizei privind organizarea și funcționarea ADI-urilor din sectorul de apă
- Dezbateri - Identificarea posibilelor instrumente pentru asigurarea sustenabilității financiare a ADI-urilor
- Digitalizarea sectorului de apă și apă uzată și impactul asupra activității ADI, etc

În derularea proiectului AA-012334-001 „**Sprijin pentru întărirea capacității instituționale a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din sectorul de apă**” implementat de Federația FADIDA pentru ADI-urile din sectorul de apă, au fost organizate 9 sesiuni de instruire, un workshop național, 4 sesiuni de discuții și vizite în teren la fiecare ADI din cele 42 de ADI existente și 3 pachete de documente care conțin proceduri și informații utile pentru Asociații.

Sesiunile de instruire au abordat următoarele subiecte:

- "Cadrul legislativ de reglementare economică aplicabil serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, cu accent pe cerințele din perioada de programare 2021-2027".
- Modalități de prezentare a raportării conformării cu Directivele europene: 2184/2020 (calitate, cantitate, continuitatea serviciului), 3019/2024, corespondența cu dimensiunea aglomerărilor etc. Modul în care această raportare afectează realizarea planului de afaceri."
- "Bilanțul apei și Planul de măsuri pentru reducerea pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă"
- "Calitatea apei potabile - Directiva 2184/2020 transpusă în România prin O.G 7/2023". Sesiunea va conține elemente nou introduse în noua directivă față de Directiva 98/83/EC: lista de indicatori revizuită (indicatori nou introduși), abordarea bazată pe riscuri, cerințe pentru materialele care vin în contact cu apa, monitorizare, conștientizarea pierderilor de apă, termene pentru conformare și derogări, impactul implementării acestora."
- "Epurarea apelor uzate - Directiva 3019/2024 - elemente noi și provocări".
- "Revizuirea contractului de delegare la 5 ani"
- „Monitorizarea planului de implementare al investițiilor – de la lansare proceduri de achiziții până la semnarea contractelor de lucrări”
- „Oportunități de implementare a eficienței energetice la operatorii regionali
- " Analiza contextului sectorului de apă și apă uzată din România"
- " Evaluarea tehnica a sistemelor de apă și apă uzată nou preluate de către operatorul regional"
- "Managementul activelor – pilon major în dezvoltarea sustenabilă a operatorilor regionali"

Sesiunile de discuții au abordat subiecte ca:

- aspecte esențiale privind organizarea și responsabilitățile ADI, actualizarea statutului-cadru, precum și consolidarea rolului ADI ca autoritate tutelară
- Roluri și responsabilități pentru o funcționare eficientă
- Adaptarea cadrului statutar al ADI la noile prevederi din legislația serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare
- Consolidarea rolului ADI ca autoritate tutelară în relația cu operatorii serviciilor publice de apă și canalizare

Documente furnizate:

- Un document care prezintă propunerii privind structura de Organizare și Funcționare a Aparatului Tehnic al ADI;
- O propunere de ROF;
- Propuneri de fise de post;
- Un set de proceduri operationale;
- Un set de ghiduri privind activitatea ADI;

- 2 proceduri operationale (nominalizare CA si politica tarifara);
- 4 ghiduri (plan de afaceri, pierderi de apa, planificarea investitii si implementare investitii);
- 5 proceduri operationale financiare (contabilitate, plati, buget, situatia financiare si surse de finantare);
- Procedura Achizitii;
- Procedura Dezvoltare servicii

7.5 Site-ul Asociației

Prin activitatea desfășurată online, pe pagina de web a Asociației, www.arst.ro s-a urmărit:

- promovarea Asociației în mediul online;
- informarea și punerea la dispoziția membrilor asociați și a altor persoane interesate, a convocărilor, materialelor de ședințe și a hotărârilor Adunării Generale a Asociațiilor;
- transparența activității Asociației;
- informarea publicului prin postarea de știri.

Președinte

Dinu Iancu Sălăjanu